

Αθήνα, 18/02/2009  
Προς Παραθεριστικό Οικοδομικό  
Συνεταιρισμό Πλοιάρχων Ε.Ν.

Κολοκοτρώνη 100 (1ος όρ.)  
185 35 Πειραιάς

**ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της Μελέτης Πολεοδόμησης  
ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αμαλιάπολη»**

Κύριοι,

Στο πλαίσιο του από 3/6/2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ν. και του Αναδόχου της μελέτης που αναφέρεται στο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής σχετικά με την εξέλιξη του αντικειμένου της Μελέτης:

1. Η μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας Μαγνησίας για έλεγχο και θεώρηση με αρ. πρωτ. 16512/30-12-2008. Επιβλέπουσα από την Υπηρεσία ορίσθηκε η κα Μαρία Κόϊου, πολιτικός μηχανικός.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2009 ορίσθηκε και έγινε αυτοψία επί τόπου του έργου, στην οποία συμμετείχαν η Επιβλέπουσα της Υπηρεσίας, η κα Βάσσου και ο κ. Νεβέσκαλος από την ομάδα μελέτης, ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας από τον ΠΟΣΠΕΝ. Κατά την αυτοψία διευκρινίστηκαν ζητήματα της μελέτης και συμφωνήθηκε η περαιτέρω διαδικασία, όπως:

- αποστολή της μελέτης από την Υπηρεσία της Νομαρχίας Μαγνησίας προς το Δήμο Σούρπης, με την υποχρέωση του Δήμου να την αναρτήσει επί ένα (1) μήνα για την υποβολή τυχόν ενστάσεων,
- σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ενστάσεις, η μελέτη θα αποσταλεί προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να εγκριθεί και να εκδοθεί Απόφαση Γενικού Γραμματέα που θα δημοσιευθεί, στη συνέχεια, σε ΦΕΚ.

Με βάση τα παραπάνω και αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, υπολογίζεται ότι η έγκριση της Μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι της 15/4/2009.

2. Η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας έχει εκπονηθεί. Για να υποβληθεί πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον η διαδικασία των ενστάσεων, που αναφέρθηκε προηγούμενα. Όπως είχαμε ενημερώσει με προηγούμενο

σημείωμα, η συγκεκριμένη μελέτη θα ελεγχθεί και εγκριθεί με την προσκόμιση θεωρημένης της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων.

3. Έχει ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση της προκαταρκτικής Πολεοδομικής μελέτης.

Σημειώνεται ότι απαιτείται η Έκθεση Ελέγχου Τίτλων Ιδιοκτησίας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επιπλέον πληροφόρηση.

Με τιμή  
Για τον Ανάδοχο